Тест «Организатор строительного производства»

	№ п/п
	Вопрос
	Варианты ответов
	Ссылка на нормативный документ

	1. 
	На основании какого документа осуществляется приемка разбивочной геодезической основы у заказчика-застройщика?
	1. акта приемки;                                       2. акта осмотра;                                    3. акта передачи.
	СП 126.13330.2012 п.4.10

	2. 
	Какие виды водопонижения используются для защиты котлованов и траншей от подземных вод?
	1. скважинный водозабор или устройство вертикальной планировки;

2.  открытый водоотлив.
3. скважинный водозабор, дренажи, лучевой водозабор и открытый водоотлив.

	СП 45.13330.2012 п.5.2



	3. 
	Какими могут быть дренажи строительного назначения?
	1. линейными, смешанными;                                             2. горизонтальными, пластовыми;                                          3. смешанными;                                         4. линейными, пластовыми.
	СП 45.13330.2012 п.5.5

	4. 
	Какова величина отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке?
	1.  ±5 см;                                                    2.  ±10 см;                                                    3.  ±15 см;
	СП 45.13330.2012 п.6.1.6  т.6.3

	5. 
	На каком расстоянии от подземных стальных трубопроводов с внутренним давлением не более 2 МПа. допускается погружение свай сечением 40х40 см.?
	1. 3 м.                                                      2. менее 5 м.                                        3. более 5 м.
	СП 45.13330.2012 п.12.1.3

	6. 
	Какое решение должен принять исполнитель при обнаружении в сваях поперечных и наклонных трещин шириной раскрытия более 0,3 мм.
	1. сваи должны быть демонтированы и заменены новыми;                                             2. сваи должны быть усилены стальными обоймами;
3. сваи должны быть усилены железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее 100 мм. заменены дублерами.
	СП 45.13330.2012 п.12.6.2

	7. 
	Допускается ли правка деформированных металлических конструкций?
	1. не допускается;
2. допускается только по согласованию с автором проекта;
3. допускается холодная правка или правка с предварительным нагревом.
	СП 70.13330.2012 п.4.2.2



	8. 
	Кем должно приниматься решение об исправлении, усилении поврежденных металлических конструкций или замене их новыми?
	1. авторами чертежей марки КМ;        2. технадзором заказчика-застройщика;                                            3. руководителем генподрядной организации.
	СП 70.13330.2012 п.4.2.2



	9. 
	Каким документом должна сопровождаться каждая партия болтов, гаек и шайб для монтажных соединений стальных конструкций?
	1. сертификатом качества;

2. паспортом;                                           3. накладной.
	СП 70.13330.2012 п.4.5.3

	10. 
	Укажите верный нормативный документ для «Несущих и ограждающих конструкций»?
	1. СП 70.13330.2012;                               2. СП 45.13330.2012;                             3. СНиП 3.03.01-87
	СП 70.13330.2012

	11. 
	Можно ли разравнивать или перераспределять слой бетонной смеси вибраторами?
	1. запрещается;

2. допускается;

3. Допускается при снижении частоты и амплитуды вибраций.
	СП 70.13330.2012 п.5.3.8

	12. 
	Какова величина заглубления вибратора в ранее уложенный слой бетонной смеси?
	1. 5-10 см.;                                               2. 10-15 см.;                                            3. 15-20 см.
	СП 70.13330.2012 п.5.3.10

	13. 
	Соответствие каким требованиям устанавливают при операционном контроле качества бетонной смеси?
	1. соответствие условиям договора, технологического регламента, проводят испытания по определению нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей;
2. соответствие режимов бетонирования конструкций и условий твердения бетона предусмотренным в проекте производства работ и технологическом регламенте;             3. соответствие фактических показателей качества бетона конструкций всем нормируемым проектным показателям качества бетона.
	СП 70.13330.2012 п.5.5.2

	14. 
	Соответствие каким требованиям устанавливают при приемочном контроле качества бетонной смеси?
	1. соответствие условиям договора,   технологического регламента,  проводят испытания по определению нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей;
2. Соответствие режимов бетонирования конструкций и условий твердения бетона предусмотренным в проект производства работ и технологическом регламенте;             3. соответствие фактических показателей качества бетона конструкций всем нормируемым проектным показателям качества бетона.
	СП 70.13330.2012 п.5.5.2

	15. 
	На соответствие каким параметрам контролируются изготовленные железобетонные конструкции?
	1. геометрических параметров, отклонения из плоскости;                           2.  качество применяемых материалов и соблюдение технологии изготовления конструкций;
3. геометрических параметров, качества поверхности, свойств бетона проектным требованиям.
	СП 70.13330.2012 п.5.18.1

	16. 
	При каких условиях допускается возведение каменных конструкций вышележащего этажа?
	1. при укладке перекрытий возведенного этажа, анкеровки   и замоноличивания швов между плитами перекрытий;                              2. при укладке   перекрытий возведенного этажа, анкеровки;                                                   3. при укладке   перекрытий возведенного этажа,  замоноличивания швов между плитами перекрытий.
	СП 70.13330.2012 п.9.1.8

	17. 
	При устройстве карнизов свес каждого ряда кирпичной кладки должен составлять не более….
	1. 1/3 длины кирпича;
2. 1/2 длины кирпича;                           3. 2/3 длины кирпича.
	СП 70.13330.2012 п.9.2.11

	18. 
	Какая допускается высота возведения здания из кирпича в зимний период способом замораживания?
	1. допускается более 15 м.;                                    2. более  4 этажей;

3. не выше 3 этажей, не выше 10 м.;                             4. не выше 15 м., не выше 4 этажей;


	СП 70.13330.2012 п.9.15.1

	19. 
	На какой срок выдается наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов.
	1. на десять рабочих дней;
2. на один месяц;
3. на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.
	СНиП 12-03-2001          п. 4.11.4



	20. 
	Выберите ответ правильно описывающий виды контроля качества строительства.


	1. входной контроль материалов и изделий, технологический контроль, геодезический контроль, лабораторный контроль;

2. входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль, контроль геодезической основы, контроль соответствия основных конструкций требованиям;

3. контроль документации, контроль материалов и изделий, выборочный контроль, контроль устройства технических средств;

4. входной контроль проектной документации, освидетельствование геодезической разбивочной основы, входной контроль материалов и изделий, операционный контроль СМР, освидетельствование скрытых работ, освидетельствование ответственных конструкций и участков систем инженерно-техни-ческого обеспечения, испытание им опробование технических устройств.
	СП48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004п.7.1

	21. 
	Выберите правильный ответ для решения задачи входного контроля проектной документации


	1. оценка решений и комплектности проектной документации;

2. анализ проектной и рабочей документации (комплектность, соответствие размеров и геодезической основы, наличие согласований и утверждений, ссылки на нормативные документы и др.);

3. проверка достоверности расчетных параметров, комплектности документации.
	СП48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

п. 7.1.1).



	22. 
	Выберите правильный ответ для решения задачи входного контроля материалов и изделий


	1. проверка наличия сопроводительных документов поставщика;

2. контрольные измерения и, при необходимости, испытания показателей материалов и изделий;

3. соответствие показателей качества материалов и изделий требованиям нормативных документов.


	СП48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

п.7.1.3).



	23. 
	Выберите правильный ответ определяющий состав документов устанавливающих соответствие показателей качества материалов и изделий?
	1. стандартам, техническим условиям (техническим свидетельствам), а также сопровождающим документам, подтверждающим качество;

2. проектной и рабочей документации, прошедшей экспертизу;

3. договорам подряда.
	СП48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

п. 7.1.3).

	24. 
	Какие меры принимаются в случае обнаружения материалов и изделий, не соответствующих требованиям?


	1. возврат материалов и изделий со штрафными санкциями;

2. дополнительное согласование с застройщиком и проектировщиком;

3. замена материалов и изделий, доведение их до требуемых показателей, согласование на применение с застройщиком и проектировщиком.
	СП48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

п.7.1.5).



	25. 
	Какие функции выполняются при оценке соответствия отдельных конструкций?


	1. анализ актов скрытых работ и геодезической исполнительной схемы;

2. проверка достоверности геодезической исполнительной схемы;

3. проверка актов скрытых работ, геодезической исполнительной схемы и рассмотрение протоколов испытания конструкций, оговоренных в проектной документации (договоре).
	СП48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 п.7.2.2).



	26. 
	Укажите правильный вариант складирования кирпича?
	1. кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в один яруса, в контейнерах - в один ярус;

2. без контейнеров – высотой не более 2,4 м.

3. кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса, без контейнеров – высотой не более 1,7 м.;
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» п. 6.3.3

	27. 
	Укажите правильный вариант складирования фундаментных блоков и блоков стен подвалов?
	1. в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;

2. в штабель высотой не более 3,0 м.

3. в штабель высотой не более 2,5 м.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» п. 6.3.3

	28. 
	Укажите правильный вариант складирования стеновых панелей?
	1. в кассеты и пирамиды;

2. допускается прислонять к строящемуся зданию;

3. все вышеперечисленное.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» п. 6.3.3

	29. 
	Укажите правильный вариант складирования плит перекрытия?
	1. в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками;

2. в штабель высотой не более 2,0 м на подкладках и с прокладками;

3. в штабель высотой не более 3,5 м на подкладках и с прокладками;
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» п. 6.3.3

	30. 
	Укажите правильный вариант складирования ригелей и колонн?
	1. в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;

2. в штабель высотой до 2,5 м на подкладках и с прокладками;

3.  в штабель высотой до 3,0 м на подкладках и с прокладками;
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» п. 6.3.3

	31. 
	Укажите правильный вариант складирования труб диаметром до 300 мм?
	1. в штабель высотой до 3 м. на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

2. в штабель высотой до 2,5 м. в седло;

3. в штабель высотой до 3,5 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами или в седло;
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» п. 6.3.3

	32. 
	Какова величина проходов между штабелями (стеллажами) на складах?
	1. шириной не менее 1 м.;

2. шириной не менее 0,7 м.;

3. шириной не менее 0,8 м.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» п. 6.3.4

	33. 
	Как должны быть устроены площадки для погрузочных и разгрузочных работ?
	1. спланированы и иметь уклон не более 5°;

2. иметь уклон 5° без предварительной планировки;

3. площадки должны иметь уклон от 5° до10°.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» п. 8.1.2

	34. 
	Для каких целей создается оперативно-диспетчерское управление?


	1. для взаимоувязки, учета и регулирования работы строительных организаций, органов материально-технического обеспечения и транспортных организаций;

2. для контроля и учета материально-технического обеспечения и выполнения строительно-монтажных работ;

3. обеспечивает взаимодействие генподрядной и субподрядных строительных организаций.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п.10.1.



	35. 
	Из каких частей состоит система оперативно-диспетчерского управления?


	1. структурной, функциональной, информационной, технической;

2. функциональной, технической;

3. структурной, функциональной, технической.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п.10.2.

	36. 
	Укажите состав оперативной информации.

	1. плановые задания по строительству, распоряжение по их корректировке, сведения о ходе выполнения работ за сутки и неделю;

2. недельно-суточный план, график поставки материально-технических ресурсов;

3. графики движения рабочих кадров и машин, планы суточных и недельных объемов.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного производства. Общие положения», п.10.8.



	37. 
	На какую информацию подразделяется оперативная информация?


	1. периодическую и текущую информацию;

2. плановую и фактическую информацию;

3. информация, поступающая в течение суток и информация итоговая за сутки.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п.10.9.

	38. 
	Какими документами определяется периодическая информация?


	1. недельно-суточными графиками, графиками обеспечения объектов материальными ресурсами;

2. приказами и распоряжениями руководства, данными фактического

состояния объектов;

3. протоколами взаимодействия участников строительства, сводными

рапортами.
	СТО НОСТРОЙ 2.2.-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.10.

	39. 
	Укажите временной шаг текущей информации.
	1. сутки (смена);

2. неделя;

3. декада
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п.10.11.

	40. 
	Раскройте содержание текущей информации.

	1. необеспеченность фронтов ресурсами, нарушение сроков поставки ресурсов, отсутствие строительной техники, аварии и т.д.;

2. продолжительность смены, частота и продолжительность простоев,

фронта и ритма работы бригад;

3. нарушения техники безопасности, отсутствие соответствующей документации.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного производства. Общие положения», п. 10.12.



	41. 
	Какая информация содержится по итогам работы подразделения за неделю?
	1. за каждые сутки;

2. за каждую смену;

3. за каждый день;
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 10.15.

	42. 
	Какая информация содержится по итогам работы подразделения за сутки?


	1. итоги работы подразделений и субподрядных организаций, степень готовности объекта, причины отклонения сроков;

2. сбои в материально-техническом обеспечении, все виды нарушений и штрафов.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п.10.14.

	43. 
	Укажите основные требования к передаваемой информации.

	1. краткость, достоверность и полнота информации

2. скорость передачи,
краткость и достоверность;

3. полнота информации и скорость передачи.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного производства. Общие положения», п. 10.17.

	44. 
	Укажите правильный вариант, содержащий основные документы оперативного планирования строительного производства?


	1. квартальные и месячные планы, декадные и недельно-суточные графики;

2. декадные планы и суточные графики;

3. квартальные планы с помесячной разбивкой показателей объема работ и сроков их выполнения.
	СТО  НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного  производства. Общие  положения», п.5.15.



	45. 
	Укажите разработчика оперативных планов строительного производства.

	1 производственно-технический отдел;
2. начальник участка, прораб, мастер;
3. плановый отдел, главный инженер.
	СТО  НОСТРОЙ  2.2-2011 «Организация  строительного  производства. Общие  положения», п.5.19.

	46. 
	Какие показатели включает оперативный месячный план строительной организации?


	1. укрупненные показатели, планируемые по участкам старших прорабов,  отдельно по заказчикам, участкам, объектам и этапам  работ;

2. объемы  строительно-монтажных  работ, этапы работ по  генподряду, потребность в материалах, изделиях  и  конструкциях, потребность  в  машинах;

3. объемы работ генподрядной и субподрядных организаций;

4. объемы работ генподрядной организации.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация  строительного  производства», п.5.1.



	47. 
	Какие показатели включает оперативный месячный план прораба?


	1. объемы строительно-монтажных работ в натуральном и стоимостном  выражении, сроки  выполнения, численность рабочих, фонд заработной платы, потребность в материально-технических ресурсах;

2. объем  строительно-монтажных  работ, сроки  выполнения  работ, фонд  заработной  платы;

3. объем  и  сроки  выполнения  строительно-монтажных  работ,  потребность  в  материалах  и изделиях, потребность  в  машинах.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация стро-ительного  производства. Общие  положения», п.5.16.



	48. 
	Какие показатели  включает  оперативный месячный план  участка?


	1.  показатели  объемов  работ  по  генподряду  с  разбивкой  по  собственным  силам  и  силам  субподрядчиков;

2. объемы  и  сроки  выполнения строительно-монтажных работ, фонд  заработной  платы,  потребности  в ресурсах;

3. объемы  строительно-монтажных работ, сроки их выполнения, численность  рабочих,  фонд  заработной  платы.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация  строительного  производства. Общие  положения», п. 5.17.



	49. 
	Участвуют ли в разработке оперативных планов прораб и руководители подсобных производств?
	1. да;

2. нет.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 5.19.

	50. 
	Относится ли проект производства работ к организационно-технологической документации?
	1. относится;

2. не относится.
	СНиП 12-04-2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция), п. 5.7.2.

	51. 
	По какому документу передается застройщиком (заказчиком) строительная площадка  в случае осуществления строительства на основании договора подрядчику (генподрядчику) как лицу, осуществляющему строительство?
	1. по акту;

2. по справке о готовности строительной площадки.
3. по дополнительному письменному соглашению.
	СНиП 12-04-2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция), п. 6.2.5.

	52. 
	Какой должен быть срок выполнения входного контроля рабочей документации со стороны лица, осуществляющего строительство?


	1. устанавливается договором;

2. десять дней;

3. две рабочих недели;

4. один месяц.


	СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация  строительного  производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ», п. 5.3.4.

	53. 
	Какие работы выполняются на этапе подготовки объекта к строительству?


	1.внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы;

2. внеплощадочные подготовительные работы;

3. внутриплощадочные подготовительные работы;
	СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация  строительного  производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ», п. 5.6.1.

	54. 
	Каким образом фиксируется допуск проектной и рабочей документации к производству работ при их передаче застройщиком (заказчиком) лицу, осуществляющему строительство?
	1. подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе;

2. подписью на титульном листе лица, осуществляющего строительство.
	СНиП 12-04-2011 «Организация строительства»

(актуализированная редакция), п. 5.4.

	55. 
	Из каких составляющих состоит общий производственный запас материалов, изделий и конструкций?


	1. текущий запас, подготовительный запас, гарантийный запас;

2. основной запас, страховой запас;

3. расчетный запас, страховой запас.


	СТО НОСТРОЙ 2.33.52 - 2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство», п. 8.7.

	56. 
	Укажите типы освещения строительной площадки


	1 рабочее, аварийное, охранное;

2. площадочное, освещение рабочих мест, освещение бытовое;

3. объектное, рабочее, местное.


	СТО НОСТРОЙ 2.33.52 - 2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство», п. 12.13.

	57. 
	Какие отклонения контролируются при монтаже фундаментных блоков?
	1. отклонения от плоскости   блоков фундаментов по вертикали;

2.отметки выравнивающего слоя песка под блоки от проектной;

3. от совмещения установочных ориентиров блоков  с рисками разбивочных осей, отметки выравнивающего слоя песка под блоки.
	Схема операционного контроля на монтаж ФБС. СНиП 3.03.01-87 пп. 3.5, 3.6, 3.10 табл.1

	58. 
	Каков должен быть минимальный шаг перестановки глубинных вибраторов?
	1. полуторного радиуса их действия;

2. двойного радиуса их действия;

3. одного радиуса их действия.
	СНиП 3.03.01-87 п.2.11

	59. 
	Каким нормативным документом определяются мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкций?
	1. проект производства работ;

2. проект организации строительства;

3. альбом железобетонные конструкции.
	СНиП 3.03.01-87 п.2.16



	60. 
	Через какой промежуток времени следует начинать уход за свежеуложенным бетоном?
	1. сразу после окончания укладки бетонной смеси;

2.через 1 час после окончания укладки бетонной смеси;

3. через 1,5 часа после окончания укладки бетонной смеси.
	СНиП 3.03.01-87 п. 2.66

	61. 
	На какую высоту следует заложить сетку при выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки штрабы?
	1. до 1,5 м.;                                                       2. до 1,0 м.;                                                                  3. через каждые пять рядов кладки.


	СНиП 3.03.01-87 п. 7.8.

	62. 
	Как проводится инструментальная проверка горизонтальности и отметок верха кладки?
	1. после окончания кладки каждого этажа;                                                           2. каждые два этажа;                                   3. одна проверка на три этажа.
	СНиП 3.03.01-87 п. 7.16

	63. 
	Какова минимально допустимая величина глубины не заполненных раствором швов с лицевой стороны в стенах при кладке в пустошовку?
	1. 10 мм.;

2. 15 мм.;

3. 20 мм.


	СНиП 3.03.01-87 п. 7.21

	64. 
	После какого интервала времени должна быть осуществлена нагрузка распалубленных арок и сводов при температуре воздуха выше 100С?
	1. через 21 сутки;                                               2. через 18 суток;                                          3. через 12 суток;                                          4. через 7 суток.
	СНиП 3.03.01-87 п. 7.41

	65. 
	Какова минимально допустимая величина отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта под установку стеновых панелей?
	1.±5 мм;

2. ± 10 мм;

3. ± 15 мм.


	СНиП 3.03.01-87 п.3.25



	66. 
	Какова минимально допустимая величина толщины слоя раствора при установке плиты перекрытий?
	1. 20 мм.;

2. 15 мм;

3. 10 мм.
	СНиП 3.03.01-87 п. 3.21



	67. 
	Каково количество стадий при засыпке траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах?
	1. в две стадии;

2. в три стадии;

3. в одну стадию.


	СНиП 3.02.01-87 п. 4.9



	68. 
	Назовите цель проведения строительного контроля?

	1. проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов;

2. контроль за качеством выполняемых строительно-монтажных работ;

3. проверка соответствия выполняемых работ требованиям национальных стандартов и сводов правил.
	ч. 1 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

	69. 
	Обязано ли лицо, осуществляющее строительство, извещать органы государственного строительного надзора о возникновении аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, и, если да, то в каких случаях?
	1. в каждом случае возникновения аварийных ситуаций;

2. в случае, если возникновение аварийной ситуации может привести к перерыву в строительстве;

3. в случае необходимости проведения срочных противоаварийных мероприятий.
4. не обязано
	ч. 3 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ

	70. 
	За выполнением каких работ должен проводиться строительный контроль?


	1. за выполнением работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства и контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других видов работ;

2. За выполнением скрытых работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других видов работ;

3. За выполнением работ, контроль   которых устанавливается требованиями национальных стандартов и сводов правил.
	ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

	71. 
	Назовите документ, который должен быть составлен по результатам проведения контроля за безопасностью строительных конструкций, если устранение выявленных 
в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций.
	1. акт освидетельствования ответственных конструкций;

2. акт испытания строительных конструкций, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства;

3. акт приемки ответственных конструкций.


	п. 3.3 РД 11-02-2006

	72. 
	К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся….
	1. места вблизи строительной площадки;

2. места вблизи работающих грузоподъемных строительных машин и механизмов , места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;                                                        3. места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
	СНиП 12-03-2001 п.4.9



	73. 
	К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:


	1. места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более;
2. места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ                                                             3. участки территории вблизи строящегося здания, этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, зоны перемещения машин.
	СНиП 12-03-2001 п.4.9



	74. 
	Что должно быть установлено на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов?
	1. защитные ограждения;                                  2. сигнальные ограждения;                                3. знаки безопасности.
	СНиП 12-03-2001 п.4.10



	75. 
	Какие меры должны принять работники при обнаружении нарушений норм и правил охраны труда
	1. принять меры к их устранению собственными силами,  в случае невозможности этого прекратить работы;

2. прекратить работы и информировать должностное лицо;

3. принять меры по устранению норм и правил,  в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.
	СНиП 12-03-2001 п.5.8

	76. 
	Какими средствами должны быть обеспечены участки работ и рабочие места?
	1. необходимыми средствами   индивидуальной защиты;

2. . необходимыми средствами коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения;

3. средствами связи и сигнализации;

4. необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, средствами связи и сигнализации.

	СНиП 12-03-2001 п.6.13

	77. 
	В соответствии с какими требованиями должны укладываться материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах
	1. СНиП 12-03-2001;

2. СНиП 12-04-2002;

3. СНиП 3-01-87.


	СНиП 12-03-2001 п.6.3.3

	78. 
	Каков порядок применения съемных грузозахватных приспособлений и тары, не прошедших технического осмотра?
	1. не должны находиться в местах производства работ;

2. могут храниться  на месте производства работ;

3. могут использоваться при производстве работ.
	СНиП 12-03-2001 п.7.4.4

	79. 
	Допускается ли ввод объекта в эксплуатацию при невыполнении мероприятий по охране окружающей среды?


	1.  нет;

2. да;

3. допускается ввод в эксплуатацию при наличии гарантийного письма о выполнении мероприятий.
	Ст. 38 п.1Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ

	80. 
	Что определяют при расчете состава бригады?
	1.количественный состав бригады по профессиям и разрядам рабочих, рациональное совмещение профессий;

2.  продолжительность выполнения работ выполняемых ведущей машиной,  численный состав звеньев и бригады, профессионально-квалификационный состав бригады,  наличие и укомплектованность бытовыми и подсобными помещениями;

3. комплекс работ, трудоемкость, калькуляцию затрат труда, продолжительность выполнения работ выполняемых ведущей машиной, численный состав звеньев и бригады, квалификационный состав бригады.
	п. 9.6 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-201

	81. 
	Какие положения следует соблюдать при расчете составов бригад?

	1. Определение численного  состава специалистов, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ;

2. учитываться квалификационные требования к рабочим с учетом выработки (с учетом роста производительности труда) рабочих каждой профессии;
3. численный состав бригад, должен быть стабильным, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ, выработка рабочих каждой профессии должна быть задана и оставаться неизменной на плановый период работы.
	п. 9.9 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-201

	82. 
	По функциональному назначению мобильные здания подразделяются на…..
	1. бытовые, производственные, столовые;

2.складские, бытовые, вспомогательные;

3. производственные, складские, вспомогательные.
	п. 11.3 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-201

	83. 
	На основании чего проводят отдельно по каждой номенклатуре расчет вместимости зданий?

	1. от общего числа работающих;

2. системы нормативных показателей обслуживания,

3. на базе графика движения рабочей силы, системы нормативных показателей обслуживания.
	п. 11.7 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-201

	84. 
	Как определяется потребность в материалах и оборудовании?

	1. по спецификациям проектно-сметной документации;

2.на основе установленных норм расхода материальных ресурсов;

3. по сметным нормам и на основе установленных норм расхода материальных ресурсов.
	п. 12.2 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-201

	85. 
	Каким путем проводится приемка материальных ресурсов?

	1. путем визуального осмотра и инструментальной проверки;

2. путем приемки на склад с последующим оформлением учетной документации в установленном порядке;

3. путем проверки количества, комплектности и качества продукции.
	п. 12.5 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-201

	86. 
	Каков наиболее рациональный способ доставки материалов и изделий в зону рабочего места?

	1. грузоподъемными механизмами;

2. с использованием средств малой механизации;

3. контейнерный способ и пакетирование;

продукции.
	п. 12.8 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-201

	87. 
	Должен ли план каждого из участков быть равным сумме планов, входящих в состав планов участков прорабов?


	1. да;

2. нет;

3. не обязательное требование.


	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного производства. Общие положения», п. 5.20.

	88. 
	Какие показатели определяются документами оперативного планирования?


	1. очередность поставок машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций, выделение рабочей силы;

2. потребное количество машин, рабочей силы;

3. комплекты поставок материально-технических ресурсов.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного производства. Общие положения», п.5.22.

	89. 
	Представляются ли недельно-суточные графики производства работ субподрядным организациям для ознакомления?


	1. обязательно с целью разработки собственных графиков;

2. не предоставляются;

3. только в случае выполнения сложных технологических процессов.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного производства. Общие положения», п. 5.23.

	90. 
	Предоставляются ли недельно-суточные графики производства работ органам материально-технического обеспечения?


	1. обязательно;

2. не предоставляются;

3. только при возведении сложных объектов.


	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 5.23.

	91. 
	Кто должен оборудовать строительную площадку, расположенную на городской территории, средствами очистки или мойки колес транспортных

средств?
	1. организация,  осуществляющая строительство;

2. заказчик.

3. организация владелец транспортных средств.


	СП 48.13330.2011 Организация строительства п. 6.2.7.



	92. 
	Какими документами оформляется ввод в эксплуатацию для нужд строительства временных зданий и сооружений, расположенных на стройплощадке или на территории, используемой застройщиком?
	1. актом или записью в журнале работ;

2. не требуется оформление документов;

3. договором подряда на выполнение строительных работ;

4. протоколом.
	СП 48.13330.2011 Организация строительства, п. 6.6.4.



	93. 
	Каким образом  осуществляется приемка  рабочей документации  передаваемой лицу, осуществляющему строительство?


	1. входной контроль:

2. получение рабочей документации;

3. изучение рабочей документации.


	СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация  строительного  производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ», п. 5.3.4.

	94. 
	Приведите полный объем проекта производства работ


	1. календарный план производства работ, стройгенплан, графики движения рабочих кадров и строительных машин, график поступления конструкций, изделий, материалов и оборудования, технологические карты, схемы размещения геодезических знаков, пояснительная записка;       2. календарный план работ, технологические карты, пояснительная записка;               3. пояснительная записка, стройгенплан, технологические карты.
	СНиП 12-01-2004     п. 5.7.5



	95. 
	На какой срок выдается наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов.
	1. на десять рабочих дней;              2. на один месяц;                             3. на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.
	СНиП 12-03-2001          п. 4.11.4



	96. 
	При каких условиях допускается возведение каменных конструкций вышележащего этажа?
	1. при укладке перекрытий возведенного этажа, анкеровки   и замоноличивания швов между плитами перекрытий;                              2. при укладке   перекрытий возведенного этажа, анкеровки;                                                   3. при укладке   перекрытий возведенного этажа,  замоноличивания швов между плитами перекрытий.
	СП 70.13330.2012 п.9.1.8

	97. 
	При устройстве карнизов свес каждого ряда кирпичной кладки должен составлять не более….
	1. 1/3 длины кирпича;                        2. 1/2 длины кирпича;                           3. 2/3 длины кирпича.
	СП 70.13330.2012 п.9.2.11

	98. 
	Какая допускается высота возведения здания из кирпича в зимний период способом замораживания?
	1. допускается более 15 м.;                                    2. более  4 этажей;

3. не выше 3 этажей, не выше 10 м.;                             4. не выше 15 м., не выше 4 этажей.
	СП 70.13330.2012 п.9.15.1

	99. 
	Организация материально-технического обеспечения включает в себя:
	1. определение потребности строительства в материалах и оборудовании, приобретение, комплектация материалов и оборудования, своевременное обеспечение строящихся объектов материалами и оборудованием, организация складского хозяйства,

2. организация централизованных поставок материалов и оборудования на объекты капитального строительства, обеспечение сохранности  и экономии материальных ресурсов;

3. организация закупок материальных ресурсов и своевременное обеспечение строящихся объектов материалами и оборудованием, нормирование расходов и запасов материалов, организация складского хозяйства, обеспечение сохранности и экономии материалов.
	СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п.12.1.



	100. 
	Потребность в материалах и оборудовании осуществляют по
	1. сметным нормам расхода материалов,   или на основе установленных норм расхода материальных ресурсов;

2. спецификациям на материалы и оборудование;

3. ведомостям расхода материалов.
	СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п.12.2.



	101. 
	Отпуск материалов сверх установленного лимита допускается только
	1. с разрешения руководства строительной организации;

2. с разрешения начальника участка;

3. по согласованию с заказчиком.
	СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п.12.7.



	102. 
	Общий объем нормативных запасов в материалах, изделиях и конструкциях включает
	1. текущий, подготовительный, гарантийный запасы;

2. суточный, декадный, страховой запасы;

3.сменный, суточный, месячный запасы.
	СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства....
п. 4.11.5

	103. 
	Текущий запас создает условия в период
	1.бесперебойной работы строительно-монтажной организации;

2.  удовлетворения потребности строительства в период приемки, разгрузки, комплектации, сортировки и лабораторного анализа материалов, изделий и конструкций;

3. компенсации возможных перебоев в доставке материалов, изделий и конструкций вследствие неравномерной работы транспорта и нарушения договорных сроков их поставки.
	СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства....
п. 4.11.5.1

	104. 
	Подготовительный запас предназначен для
	1.  удовлетворения потребности строительства в период приемки, разгрузки, комплектации, сортировки и лабораторного анализа материалов, изделий и конструкций;

2.бесперебойной работы строительно-монтажной организации;

3.   компенсации возможных перебоев в доставке материалов, изделий и конструкций вследствие неравномерной работы транспорта и нарушения договорных сроков их поставки.
	СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства....
п. 4.11.5.2

	105. 
	Гарантийный (страховой) запас необходим для
	1.   компенсации возможных перебоев в доставке материалов, изделий и конструкций вследствие неравномерной работы транспорта и нарушения договорных сроков их поставки;

2.  удовлетворения потребности строительства в период приемки, разгрузки, комплектации, сортировки и лабораторного анализа материалов, изделий и конструкций;

3. бесперебойной работы строительно-монтажной организации.


	СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства....
п. 4.11.5.3

	106. 
	Укажите  основные  документы  оперативного планирования?


	1. квартальные и месячные планы, декадные и недельно-суточные графики;

2. декадные  планы  и  суточные  графики;

3. квартальные  планы  с  помесячной  разбивкой  показателей  объема  работ  и  сроков  их  выполнения.


	СТО  НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного  производства. Общие  положения», п.5.15.



	107. 
	Какие показатели определяются документами оперативного планирования?


	1. потребное количество машин, рабочей силы;

2. очередность поставок машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций, выделение рабочей силы;

3. комплекты поставок материально-технических ресурсов.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного производства. Общие положения», п.5.22.



	108. 
	Предоставляются ли недельно-суточные графики производства работ органам материально-технического обеспечения?
	1. не предоставляются;

2. обязательно;

3. только при возведении сложных объектов.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного производства. Общие положения», п. 5.23.

	109. 
	Какие документы подготавливаются органами материально  технического обеспечения на основе графиков производства работ?


	1. графики комплектации и поставки материальных ресурсов;

2. графики и ведомости потребности в ресурсах;

3. планы поставок материальных ресурсов.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строи-

тельного производства. Общие положения», п. 5.24.

	110. 
	Из каких составляющих формируется  общий  производственный запас материалов и изделий для возведения объекта?


	1. текущего, подготовительного и гарантийного (страхового) запасов;

2. общего, частного и гарантийного (страхового) запасов;

3. текущего и страхового  запасов.


	СТО НОСТРОЙ 2.33.52 - 2011 «Организация  строительного  производства. Организация  строительной  площадки. Новое строительство»,

п. 8.7.

	111. 
	Какая документация  в составе проектов  производства  работ может в наиболее полном объеме регламентировать сроки поставок и номенклатуру комплектов в части материально-технического обеспечения для объектов строительства?


	1. график потребности  строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

2. проектно - сметная документация);

3. унифицированная  нормативно-технологическая  документация  по  комплектации


	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительного производства. Общие положения», п. 12.22-12.24.



	112. 
	Какой организацией обеспечивается технически исправное состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих
	1. организациями, на балансе которых они находятся;

2. генподрядной организацией;

3. субподрядной организацией
	СНиП 12-03-2001

п. 4.5

	113. 
	Укажите  разработчика  оперативных  планов


	1. производственно-технический  отдел;

2. начальник  участка;

3. прораб, мастер


	СТО  НОСТРОЙ  2.2-2011 «Организация  строительного  производства. Общие  положения», п.5.19.

	114. 
	Назовите результаты пространственного членения промышленного комплекса (объекта)


	1.  очередь, пусковой комплекс, узел, участок, захватка;

2. участок, захватка, делянка;

3.  узел, участок, захватка


	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация  строительного  производства. Общие  положения», п.6.4).

	115. 
	Укажите персонально ответственных за строительство должностных лиц, назначаемых распорядительными документами (приказами) участниками строительства (юридическими лицами)


	1. ответственный представитель строительного контроля застройщика (заказчика), ответственный производитель работ от подрядчика (генподрядчика), ответственный представитель от проектировщика, в случае, когда выполняется авторский надзор;

2. ответственный представитель инвестора, ответственный представитель субподрядной организации, ответственный представитель от проектировщика, в случае, когда выполняется авторский надзор;

3. ответственный производитель работ от подрядчика (генподрядчика),

представитель строительного контроля органов местного самоуправления,

ответственный представитель строительного контроля застройщика (заказчика);

4. ответственный представитель инвестора, представитель строительного контроля органов местного самоуправления, ответственный представитель субподрядной организации, ответственный представитель строительного контроля застройщика (заказчика).
	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (актуализированная редакция), п. 5.2.



	116. 
	С какой целью создаются комплексные бригады?


	1. для производства законченной строительной продукции;

2. для выполнения значительного объема работ;

3.  для строительства сложных объектов.
	СТО НОСТРОЙ 2.2-2011 «Организация строительства. Общие положения», п.9.3.




